

PVK ZR

Dodatek č. 5

ke SMLouvě O Dílo ze dne 19.5.2014
na zhotovení stavby s názvem „Kanalizace Domanín, 2. etapa“

uzavřené podle Obchodního zákoníku 513/1991 Sb. mezi smluvními stranami

/podle nabídky zhotovitele z 5.12.2013/

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 43383513

DIČ: CZ 43383513

bankovní spojení: č.ú.: 1622321399/0804 vedený u České spořitelny a.s.,

č.ú. 94-7917751/0710 vedený u České národní banky

jednající ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová – předsedkyně představenstva SVK
Žďársko

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Leopold – místopředseda představenstva SVK Žďársko

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Sdružení společností pod názvem „Kanalizace Domanín: SPH – JCZ – Ekostavby

Vedoucí účastník sdružení: SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ: 593 01

IČ: 262 30 470

DIČ : CZ26230470

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně v oddíle C, vložce 38708

bankovní spojení: č.ú.: 27-3948420257/0100 vedený u KB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel

jednající ve věcech technických: Ing. arch. Petr Horáček

Účastník sdružení: JCZ, s.r.o.

se sídlem: Maršovice 92, Nové Město na Moravě, PSČ: 592 31

IČ: 269 08 930

DIČ : CZ26908930

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 44706

jednající ve věcech smluvních: Ing. Martin Černý, jednatel

Účastník sdružení: Ekostavby Brno a.s.

se sídlem: U Svitavy 2, Brno, PSČ: 618 00

IČ: 469 74 687

DIČ : CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

W 2

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) Účastníci se dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 19. 5. 2014 z důvodů nutnosti změny předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení a zdárné dokončení celého díla.

Účastníci prohlašují, že na změnu ceny díla mají dále vliv méněpráce tedy práce, které nebudou realizovány.

Vzájemnou dohodou účastníci mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo ze dne 19.5.2014 ujednání části týkající se ceny díla následovně:

V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

PŮVODNÍ ZNĚNÍ upravené předchozími dodatky:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :

Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH a bez rezervy 26 516 770,- Kč

Rezerva ve výši (9,51 % Z CENY CELKEM BEZ DPH)

715 235,- Kč

CENA CELKEM VČ. REZERVY BEZ DPH 27 232 005,- Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

CENA CELKEM VČ. REZERVY VČ. DPH 32 950 726,- Kč

Změna cen je tvořena cenou víceprací, tedy prací, které mají být realizovány nad rámec původního projektu.

Změnový list č. 4 vícepráce 228 729,-Kč bez DPH

Změnový list č. 5 vícepráce 154 625,-Kč bez DPH

Změnový list č. 6 vícepráce 190 867,-Kč bez DPH

Využito z rezervy 574 221,-Kč bez DPH

NOVÉ ZNĚNÍ:

Z důvodu nerealizování prací uvedených ve změnovém listu č. 5 a č.6 je cena díla snížena o částku 230 082,-Kč a současně se cena díla upravuje o nové méněpráce uvedené v změnovém listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Konečná cena celkem bez DPH a bez rezervy 25 856 365,- Kč

Rezerva ve výši 906 102,- Kč

CENA CELKEM VČ. REZERVY BEZ DPH 26 762 467,- Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

CENA CELKEM VČ. REZERVY VČ. DPH 32 382 585,- Kč



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Změnový list č. 5	méněpráce	- 39 215,-Kč bez DPH
Změnový list č. 6	vícepráce	- 190 867,-Kč bez DPH (nerealizováno)
Změnový list č. 7	méněpráce	- 430 323,- Kč bez DPH

Celkový přehled změn předmětu díla je uveden v příloze této smlouvy o dílo.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
- Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.5.2014 a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 tímto dodatkem nedotčeny zůstávají v platnosti.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 15. 12. 2015

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

V Bystřici nad Pernštejnem, dne.....



Stavíme na
pevných základech



SPH stavby s.r.o.	DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01	tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem	www.sph-stavby.cz

Ing. Dagmar Zvěřinová

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva SVK Žďársko

Ing. Radek Pospíšil

Ing. Radek Pospíšil
jednající za sdružení společností
„Kanalizace Domanín: SPH – JCZ – Ekostavby“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Handwritten marks and initials

PKR 2R

Vyjádření stavebního dozoru

Kanalizace Domanín II. Etapa

Lhůta výstavby dle SOD 26.8.2014 – 30.9.2015

Zhotovitelem stavby je firma: Sdružení společností pod názvem „Kanalizace Domanín:
SPH- JCZ – Ekostavby
Vedoucí účastník sdružení : SPH stavby s.r.o.

Dodavatelská firma žádá o dodatek č.5 ke smlouvě o dílo k výše uvedené stavbě z důvodu:

a) Nedočerpané nezpůsobilé výdaje pro opravu asfaltových ploch

Pro obnovu a uvedení krajské komunikace třídy č. III/36035 (Bohuňov – Bystřice nad Pernštejnem) do původního stavu bylo z nezpůsobilých nákladů využito pouze nezbytně nutné finanční množství. Zbylá část zůstala nedočerpana.

b) Doměrkový list kanalizačních přípojek

Na základě skutečného zaměření délek realizovaných splaškových kameninových přípojek DN 150 bylo zjištěno, že oproti projektové dokumentaci nebylo z prostorových a technických důvodů provedeno 26,05 m výše uvedeného přípojného potrubí.

S dodatkem ceny díla souhlasím

Datum: 9.12.2015

Zpracoval: Tomáš Růžek DiS – stavební dozor

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLÉČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 539 01 Brno
divize Žďárnský územní úřad
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
26

27