

ZHS 110070

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko
subp. č. 1 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostiště
subp. č. 3 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště – Ovčírna (dílčí část)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK ČÍSLO 8

SMLOUVY O DÍLO

na dodavatele služeb (stavebních prací):
Zhotovitel stavby

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko

**Subprojekt č.1 - Doplnění technologie a rekonstrukce
ÚV Mostiště**

**Subprojekt č.3 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče
ÚV Mostiště – ČS Ovčírna (dílčí část)**

Evidenční číslo stavby: IS SFZP 10055361

Smluvní strany

ve smlouvě, uzavřené dne 26. 10. 2011 mezi

jméno: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
registrován: u Okresního úřadu Žďár nad Sázavou čj. reg 8/93 dne 1. 4. 1993
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou
čísla účtů: 30189-1622321399/0800
94-7917751/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

jméno: **SMP CZ, a.s.**
adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
zastoupená: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140
00 Praha 4**
číslo účtu: **148831003/2700**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na změně rozsahu díla,

která zahrnuje méněpráce v hodnotě – 371 769,00 Kč a vícepráce v hodnotě 567 241,20 Kč
na stavebním objektu SO 1610 – Zabezpečovací zařízení dle ZL 006.

Celkové navýšení stavebního objektu tedy činí 195 472,20 Kč (bez DPH).

Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko
 subp. č. 1 – Doplnění technologie a rekonstrukce ÚV Mostišť
 subp. č. 3 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostišť – Ovčírna (dílní část)

Během zpracovávání dokumentace provedení stavby (DPS) byla provedena nutná aktualizace zabezpečovacího a docházkového systému objektů, souvisejících s výrobou a distribucí pitné vody. Účelem změn bylo zabezpečit zvýšenou ochranu objektů před jejich narušením v pracovní i v mimopracovní době při aplikaci v současné době platných norem.

Změna bude uhrazena z rezervy, která je součástí nabídkové ceny zhotovitele. Hodnota nepředvídaných prací nebude mít vliv na celkovou nabídkovou cenu zhotovitele podle této smlouvy. Výše popsané změny nemají vliv na termín dokončení celého díla k 30. 4. 2014.

Další ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 7 se nemění.

Vyhotoveno ve čtyřech českých originálech, dva originály pro **objednatele** a dva pro **zhotovitele**.

Podpis(y) oprávněného
 zástupce objednatele:

Podpis: 29. 11. 2013

Podpis(y) oprávněného
 zástupce zhotovitele stavby:

Podpis: 26. 11. 2013

Ing. Dagmar Zvěřinová

Ing. Dagmar Zvěřinová
 předsedkyně představenstva

Ing. Martin Doksanský
 předseda představenstva
 SMP CZ, a.s.

Adresa: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad
 Sázavou


Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
 Vodárenská 2
 591 01 Žďár nad Sázavou

Podpis:

Ing. Pavel Kameník
 člen představenstva
 SMP CZ, a.s.

Adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8



SMP CZ, a.s.
 Pobožní 667/78
 186 00 Praha 8

IC: 27195147
 DIČ: CZ27195147

strana 3