
										VZOR 11 / 2020

Dodatek č. …, 

ke smlouvě o dílo ze dne ……….. 

ke stavbě 
„……………………………………………“


Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah     
· ve věcech technických: 	Ing. Petr Bláha     
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       Peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       Číslo účtu: 				1622321399/0800
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah  
       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
       (dále jen objednatel)


1.2. Zhotovitel:              	    	
       se sídlem:    			
       zastoupený:                         		
       k jednání jsou oprávněni:
·  ve věcech smluvních:		
·  ve věcech technických: 	
       IČ:                                    		
       DIČ:                                   		
       Peněžní ústav:                     		
       Číslo účtu:                          		
       Zapsaný v OR u KS v …., oddíl …, vložka ………..
       (dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu ………(vypsat a popsat objektivní důvody….),
na uzavření Dodatku č…., kterým se mění:
varianty :        
A. Předmět plnění 
Pokud jsou předmětem plnění vícepráce,či  méněpráce), uvede se rozsah změn s odkazem na přiloženy položkový rozpočet.	Comment by Jana: Důvody u viceprací či méně prací je nutné vymezit dle ust. § 222 odst.4,5,6,7, zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.
B. Termín dokončení stavby :  uvede se původní termín plnění a nový termín plnění
Je nutné vyspecifikovat zda jde o změnu smlouvou o dílo sjednaného termín dokončení díla (stavby), včetně požadovaných dokladů, podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, nebo pouze o změnu dílčího plnění, či pouze o změnu v dodání dokladů, nebo protokolu o předání a převzetí.				




C. Změna cely díla:  
1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu ……, specifikovaných v ………., na uzavření tohoto dodatku  č. ……..takto:	Comment by Jana: Zde je nutné odkázat buď na čl. jedna tohoto dodatku, kde je dána změna předmětu plnění, nebo na jiný dodatek, který se týká změny předmětu plnění, nebo na jinou skutečnost o změně předmětu planění.
               Předmět plnění dle článku ……… stávající smlouvy o dílo ze dne ………….( její číslo nebo  
               název)………….se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je 
               uvedeno v příloze tohoto dodatku.	Comment by Jana: Zejména odkaz na položkový rozpočet 
               
               2. Celková cena díla dle článku ………. stávající smlouvy o dílo ze dne …………se s odkazem na 
                   přiložený položkový rozpočet  tímto dodatkem č. …………mění  následovně:

	      	Původní cena díla bez DPH				 	Kč……………….
		Vícepráce					   	 	Kč……………….
		Méněpráce						 	Kč ………………
		Nově sjednaná cena dle dodatku č. ………. bez DPH              Kč……………….
                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. ………. s  DPH                 Kč……………….

 
Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne………a jejích dodatků ………...se 	Comment by Jana: Pokud existují dřívější dodatky je nutno je zde ocitovat. Pokud se ruší či mění dřívější dodatky původní smlouvy o dílo je zde nutno tuto skutečnost uvést. 
            nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. ……, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. ……….., je uzavírán s odkazem a   
            v souladu  ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 	
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 
            obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
            Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 
            nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
             skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon  
             č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
            zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
            vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
            technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
            písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
             podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro 
            účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím 
            písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
[bookmark: _GoBack]v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                                         V ……………., dne 


-----------------------------------------------                                                ----------------------------------------
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko					


Přílohy : vypsat 	Comment by Jana: Uvést jednotlivé přílohy
2

