
										VZOR 11 / 2025
Dodatek č. …, 

ke smlouvě o dílo ze dne ……….. 

ke stavbě 
„……………………………………………“


Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka
· ve věcech technických: 	Ing. Josef Jágr, projektový a technický manažer     
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       číslo účtu: 				1622321399/0800
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka
  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:              	    	
       se sídlem:    			
       zastoupený:                         		
       k jednání jsou oprávněni:
·  ve věcech smluvních:		
·  ve věcech technických: 	
       IČ:                                    		
       DIČ:                                   		
       Peněžní ústav:                     		
       Číslo účtu:                          		
       Zapsaný v OR u KS v …., oddíl …, vložka ………..
       (dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu ………(vypsat a popsat objektivní důvody….),
na uzavření Dodatku č…., kterým se mění:
varianty:        
A. Předmět plnění 
Pokud jsou předmětem plnění vícepráce, méněpráce. Důvody u víceprací či méněprací je nutné vymezit dle ust. § 222 odst.4,5,6,7, zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., uvede se rozsah změn s odkazem na přiloženy položkový rozpočet.	Comment by Josef Jágr: §222 ZZVZ je relevantní pro stavby s předpokládanou cenou realizace nad 9 milionů korun bez DPH. Informaci o konkrétních projektech a o tom, zda se §222 aplikuje či ne, má Technický dozor. Při sepisování dodatku nutné tuto skutečnost ověřit a podle toho změny třídit do odstavců dle §222 či ne. U zakázek malého rozsahu není nutné řešit §222. 
B. Termín dokončení stavby: uvede se původní termín plnění a nový termín plnění
Je nutné vyspecifikovat, zda jde o změnu smlouvou o dílo sjednaného termín dokončení díla (stavby), včetně požadovaných dokladů, podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, nebo pouze o změnu dílčího plnění, či pouze o změnu v dodání dokladů, nebo protokolu o předání a převzetí.				


C. Změna ceny díla:  
1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu …… Zde je nutné odkázat buď na čl. jedna tohoto dodatku, kde 
je dána změna předmětu plnění, nebo na jiný dodatek, který se týká změny předmětu plnění, nebo na jinou skutečnost o změně předmětu planění. ………., na uzavření tohoto dodatku  č. ……..takto:
                      Předmět plnění dle článku ……… stávající smlouvy o dílo ze dne ………….( její číslo nebo                
                      název)………….se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je 
                      uvedeno v příloze tohoto dodatku Zejména odkaz na položkový rozpočet              
               2.    Celková cena díla dle článku ………. stávající smlouvy o dílo ze dne …………se s odkazem na 
                       přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. …………mění následovně:

	      	Původní cena díla bez DPH				 	Kč……………….
		Vícepráce					   	 	Kč……………….
		Méněpráce						 	Kč ………………
		Nově sjednaná cena dle dodatku č. ………. bez DPH              Kč……………….
                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. ………. s DPH                  Kč……………….

 
Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne………a jejích dodatků…… pokud existují dřívější dodatky je nutno je zde ocitovat. Pokud se ruší či mění dřívější dodatky původní smlouvy o dílo je zde nutné tuto skutečnost uvést. se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. ……, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. ……….., je uzavírán s odkazem a v souladu  ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb. 		Comment by Josef Jágr: §222 ZZVZ je relevantní pro stavby s předpokládanou cenou realizace nad 9 milionů korun. Informaci o konkrétních projektech a o tom, zda se §222 aplikuje či ne, má Technický dozor. Při sepisování dodatku nutné tuto skutečnost ověřit a podle toho změny třídit do odstavců dle §222 či ne. U zakázek malého rozsahu není nutné řešit §222 a tento odstavec je možné odmazat.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
             Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných  
podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.


Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                                         V ……………., dne 







-----------------------------------------------                                                ----------------------------------------
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko				
2

