uzaviené dne 01, 10. 2015, podle ustanoveni § 2586 a nasl. Obcanského zakoniku — zakona €. 89/2012
Sb. v platném znéni

CI 1 Smluvni strany

1.1. Objednatel: Svaz vodovodii a kanalizaci Zdirsko
se sidlem: Vodarenskd 2, 591 01 Zd’ar nad Sazavou
zastoupeny: Ing. Dagmar Zvéfinovou, pfedsedkyni pfedsednictva

Ing. Petrem Leopoldem, mistopfedsedou pfedsednictva
k jednani jsou opravnéni:

- ve vécech smhuvnich: Ing. Petr Leopold, mistopfedsedou predsednictva
- ve vécech technickych: Ing. Petr Leopold, mistopfedsedon piedsednictva
IC: 43383513

DIC: (743383513

Penézni tstav: Ceskd spofitelna a.s., Zdar nad Sazavou

Cislo n&tu: 1622321399/0800

PenéZni ustav: Ceska narodnf banka

Cislo tetu: 94-7917751/0710

K uzavieni smlouvy o dilo

a jejich dodatk je opravnén: Ing. Petr Leopold

Zapsany ve spisové slozce Cj Reg. 8/93 OkU Zd'ar nad Sazavou
(dale jen objednatel)
wSdrufent firem Jdmy“

1.2. Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s. (vedouci spolecnik)
se sidlem: Pardubice, Zelend louka, Rosice 151, PSC 533 533
zastoupeny: Ing. Pavlem JeniStou, pPedsedou pfedstavenstva
k jednani jsou opravnéni:
- ve vécech smiuvnich: Ing. Pavel Jeni$ta, piedseda piedstavenstva
- ve vécech technickych: Ing. Libor Zi¥ka, vedouci vyroby
- Stavbyvedouci:
IC: 46 50 69 34
DIC: CZ 46 50 69 34
Penézni tstav: CSOB ass.
Cislo dgtu: 17394093/0300

Zapsany v obchodnim rejsttiku vedenym Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 2435

DODATEK ¢. 2
ke Smlouvé o dilo &. 2015/3310/0129 na akci ,,Jamy — COV a kanalizace®,
|

a
Lubomir Dvoiik (spolecnik)

se sidlem: Mirova 3336, Havlickiiv Brod, 580 01
zastoupeny: Lubomir Dvofak, majitel
k jednani jsou opravnéni:
- ve vécech smluvnich: Ji¥ Vesely, feditel, na zakladg plné moci
- ve vécech technickych: Jifi Vesely, feditel, na zdklad# plné moci
- Stavbyvedouci:
IC: 10466452
DIC: CZ 10466452

(dale jen zhotovitel)

.



Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto Dodatku &. 2, ke Smiouveé o dilo &. 2015/3310/0129 uzaviené dne
01. 10. 2015, z divodu zmény technologie na COV a s tim souvisejici zmé&ny ceny dila na zdkladé oboustranné
odsouhlasenych zménovych listi.

CL 2 Piedmét dodatku

Pifedmetem Dodatku €. 2 jsou zm&nové listy &. 1 —§, ato:

Zménovy list é. 1

Obsah zménového listu & 1: pfi vykopu jamy pro biologickou nadrz a kalojem, bylo na dné jamy zjiténo
nesourodé podlozi, které nemohlo byt dostatednd postiZzeno v provedeném geologickém prizkumu.

Na zékladé zjisténych skutenosti byla navrzena tiprava vyztuze obou objekti. Uprava spotivé v navydeni stupné
vyztuZeni stén biologické nadrze a kalojemu. Pfidanim vyztuZe bylo dosaZeno toho, Ze neni nutné ménit tvar
obou nadrZi, &imz by se zvyioval objem betonu a objem vykopovych praci. Diky této Gpravé se dosdhlo potiebné
tuhosti a stability obou objektd, ktera byla uvaZovana v plivodnim navrhu s vychozimi parametry podle
geologického prizkumu.

cena dle Zménového listu &. 1: 153 571,20 K¢ bez DPH

Zménovy list & 2

Obsah zménového listu &. 2: z divodu vyskového soub&hu stavajicich inZenyrskych sitl byla zahloubeni stoky A
u 8529 od 0,9291km — 0,9744km a u §520 od 0,5595 po §521 0,6851

cena dle Zmé&nového listy ¢. 2: 67 858,00 K¢ bez DPH

Zménovy list &. 3

Obsah zménového listu & 3: na stoce B u 8855 ve stanideni od 0,5123 — 0,5313 doslo ke stietu stavajici
betonové deSt'ové kanalizace. Tuto kanalizaci bylo nutno v délce 19 m po dobu vystavby odstranit, aby bylo
mozné poloZit novou kanalizaci dle PD. Pavodn{ dest'ova kanalizace ma ale kryti, proto bylo nutné potrubi po
zpétném uloZeni obetonovat.

cena dle Zmé&nového listu €. 3: 32 809,00 K¢ bez DPH

Zmenovy list €. 4

Obsah zménového listu €. 4: Nevhodny plivodni zasypovy materidl. Provedené zkouky hutnéni. Tyto zkoudky
nedosahly hodnot uvedené v PD a bylo doporuéenc od projektanta miseni ptvodni zeminy s kamenivem frakce
32/63 a to v poméru 50%/50%.

cena dle Zménového listu &. 4: 414 618,30 K¢ bez DPH

Zménovy list &. 5

Obsah zménového listu €. 5: Pii pokladce kanalizace v obci Jamy bylo zaznamendno podlo#f se zvySenou tfidou
tézitelnosti. Vzhledem ke zvySeni tvrdosti hornin musela byt v daném useku pouZita odpovidajici technika a
technologie rozebirdni hornin. Hornina se v celé jeji mocnosti rozpojovala mechanickymi kladivy.

cena dle Zménového listu €. 5: 338 116,35 K& bez DPH

Zménovy list €. 6

Obsah zménového listu & 6: Byly provedeny prace nad rdmec uvedenych v PD. (pfeloZka vodovodu, ztizené
vykopavky kolem podzemnich siti, které nebyly zakresleny v PD) nebo nesly vytyéit, provizorni propoje stavajici
kanalizace)

cena dle Zménového listu &. 6: 352.392,04 K¢ bez DPH

Zménovy list & 7

Obsah zménového listu & 7: Dale bylo nutné opravit v nékolika Usecich mistni komunikaci ve v&t§im rozsahu
neZ bylo uvazovano v PD z divodu vypaddvdni stén vykopu i pfes pouZiti paZicich box{. Tuto vicepraci bude
obec Jamy dle dohody spolufinancovat 50% ceny.

cena dle Zménového listu &. 7: 551 450,60 K¢ bez DPH
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Zménovy list & 8

Obsah zménového listu & 8: V PD je rozpor mezi vypisem strojii a zaffzenim a vykazem vymér. Bylo
dohodnuto, Ze budou dodény stroje dle vypisu strojll a zaiizeni. Déle byla dohodnuta zména provzdudfiovacich

elementtl z trubkovych za klasické aeradni,
cena dle Zménového listu & 8:

229 800,00 K& bez DPH

Potfeba zmény pfedmétu plnéni SoD ze dne 1.10.2015 vznikla v diisledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nédleZitou pé&l nemohl piedvidat a prace uvedené ve zménovych listech 1 — 8 jsou nezbytné pro fadné

dokonceni dila.

2.1. Clinek 5 Cena dila, odstavec 5.1. piivodni SoD se méni ndsledovné:

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila podle ¢lanku 2 této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pfipustnou

cenu ve vy&i:

Cena za dilo dle SOD 27.023,574,16 K¢ bez DPH
Cenadle ZL & 1 153.571,20 K¢ bez DPH
Cenadle ZL ¢. 2 67.858,00 K& bez DPH
Cenadle ZLL .3 32.809,00 K& bez DPH
Cena dle ZL &. 4 414.618,30 K& bez DPH
Cenadle ZL &. 5 338.116,35 K& bez DPH
Cenadle ZL €. 6 352.392,04 K& bez DPH
Cenadle Z1.¢. 7 551.450,60 K¢ bez DPH
Cenadle ZL ¢&. 8 229.800,00 K& bez DPH
Cena za dilo celkem 29.164.189,65 K¢ bez DPH

Cl. 3 Zavéreéna ustanoveni

3.1. Ostatni ustanoveni zdkladni smlouvy o dilo ze dne 01. 10. 2015 a Dodatku &. 2, nedotéena timto Dodatkem

¢. 2, zhstavaji v platnosti v celém svém rozsahu.

3.2. Tento dodatek nabyva G€innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplafich s platnosti originalu, z nichZ objednatel a zhotovitel obdrzi

po dvou podepsanych vytiscich.

/ﬂ,/_-.-“'(‘flének 4. Podpisy smluvnich stran

&

er -Dge

V Pardubidich, .4 2016

‘/("H -
Ing. Paveldenista

predseda predstavenstva K VIS Pardubice a.s.

jednajici za ,SdruZeni firem Jamy*

Ve Zd'éru nad Sazavou, dne (L4 -0- 2016

Svaz vodovods a kanalizecf

/7 ,,”L-Zf//f“”?ég Vodarensis 2

~ 59101 Zdar nad Sazavou

Ing. Petr Leopold
mistoptedseda pfedsednictva
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