DODATEKZ . 3

ke Smlouvé o dilo €. 2015/3310/0129 na akei ,,Jamy — COVa kanalizace®,

uzaviené dne 01. 10. 2015, podle ustanoveni § 2586 a nasl. Ob¢anského zakoniku — zakona &. 89/2012
Sb. v platném znéni

Cl 1 Smlavni strany

L.1. Objednatel: Svaz vodovodi a kanalizaci Zdarsko
se sidlem: Vodarenska 2, 591 01 Zd4r nad Sazavou
zastoupeny: Ing. Dagmar Zvé&finovou, pfedsedkyni pfedsednictva

Ing. Petrem Leopoldem, mistopfedsedou pfedsednictva
k jednani jsou opravnéni:

- ve v&cech smluvnich: Ing. Petr Leopold

- ve véeech technickych: Ing. Petr Leopold

IC: 43383513

DIC: CZ43383513

Penézni tstav: Ceska spofitelna a.s., Zd’ér nad Sazavou

Cislo t&tu: 1622321399/0800

PenéZni stav: Ceska ndrodni banka

Cislo nétu: 94-7917751/0710

K uzavieni smlouvy o dilo

a jejich dodatkn je opravnén: Ing. Petr Leopold

Zapsany ve spisové sloce Cj.Reg. 8/93 OkU Zd4r nad Sazavou
{déle jen objednatel)

wSdruzeni firem Jdmy*

1.2. Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s. (vedouct spolecnik)
se sidlem: Pardubice, Zelen4 louka, Rosice 151, PSC 533 53
zastoupeny: Ing. Pavlem Jeniitou, pfedsedou predstavenstva
k jedndni jsou oprdvnéni:

- ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Jenista, predseda pfedstavenstva
- ve vécech technickych: Ing. Libor Zizka, vedouci vyroby

- Stavbyvedouci:

IC: 46 50 69 34

DIC: CZ 46 50 69 34

Penézni ustav: CSOB a.s.

Cislo fittu: 17394093/0300

Zapsany v obchodnim rejstitku vedenym Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vloZka 2435

a
Lubomir Dvotik (spolecnik)

se sidlem: Mirova 3336, Havlickiiv Brod, 580 01

zastoupeny: Lubomir Dvorédk, majitel

k jednani jsou opravnéni:

- ve vécech smluvnich: Jifi Vesely, feditel, na zdkladé plné moci

- ve v&cech technickych: Jifi Vesely, feditel, na zdkladé piné moci

- Stavhyvedouci:

IC: 10466452

DIC: CZ 10466452

(déle jen zhotovitel)




Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto Dedatku &. 3, ke Smlouvé o dilo & 2015/3310/0129 uzaviené dne
01. 10. 2015, z diivodu zmény technologie na COV a s tim souvisejici zmény ceny dilna zékladé oboustranné
odsouhlasenych zm&novych listil.

Cl. 2 Pfedmét dodatku

Piedmétem Dodatku &. 3 jsou zménové listy ¢. 9 — 10, a to:

Zménovy list €. 9

Pii pokladce kanalizace v obei Jamy bylo zaznamendno podlozi se zvySenou tiidou t&Zitelnosti. Vzhledem ke
zvygeni tvrdosti hornin musela byt v daném useku pouzita odpovidajici technika a technologie rozebirani hormin.
Hornina se v celé jeji mocnosti rozpojovala mechanickymi kladivy.

cena dle Zménového listu &. 1: 875 770,24 K¢ bez DPH

Zménovy list & 10

Nevhodny piivodni zasypovy material. Provedené zkousky hutnéni. Tyto zkousky nedosahli hodnot uvedené v
PD a bylo doporugeno od projektanta miseni plivodni zeminy s kamenivem frakce 32/63 a to v poméru 50%.
Etaz na vodovodu v tseku SS 35 - §S 36. ZtiZeni hloubeni pipojky &p. 89 - pochod pod 2x kanalizaci BT DN
600. Navrtavka do Sachty v &p. 147. Ruéni podkopéni 3x kanalizace BT DN 500 a 1x VP u &p. 48+71. Oprava
kanalizace u $8 26. Oprava stdvajicihu u#itkového vodovodu. Bourdnf mostku.

cena dle Zménového listu &. 2: 254 673,39 K& bez DPH

2.1. Clanek 5 Cena dila, odstavec 5.1. se dopliiuje nésledovng:

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila podle &ldnku 2 této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvySe piipustnou
cenu ve vyS§i:

Cena za dilo dle SOD 27,023.574,16 K¢ bez DPH
Cenadle ZL ¢. 1 153.571,20 K& bez DPH
Cenadle Z1. €. 2 67.858,00 K& bez DPH
Cenadle Z1. &. 3 32.809,00 K& bez DPH
Cenadle ZL ¢. 4 414.618,30 K¢ bez DPH
Cenadle ZL &. 5 338.116,35 K& bez DPH
Cenadle ZLC. 6 352.392,04 K¢ bez DPH
Cenadle Z1L ¢. 7 551.450,60 K¢ bez DPH
CenadleZL ¢. 8 229.800,00 K¢ bez DPH
CenadleZL¢. 9 875.770,24 K& bez DPH
Cenadle ZL ¢. 10 254.673,39 K& bez DPH
Cena za dilo celkem 30,294.633,28 K¢ bez DPH

Cl. 3 Zavéreéna ustanoveni

2.1. Ostatni ustanoveni zakladni smlouvy o dilo ze dne 01. 10. 2015 a Dodatku &42, nedotéend timto Dodatkem
g. 8, zhstavaji v platnosti v celém svém rozsahu.

2.2. Tento dodatek nabyva Gdinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.




2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplafich s platnosti origindlu, z nichZ objednatel a zhotovitel obdri
po dvou podepsanych vytiscich.

Clanek 4. Podpisy smluvnich stran
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Vyjadiend stavebniho dozoru

Jamy — COV a kanalizace

Lhtita vystavby dle SOD 5.4.2015 - 30.9.2016

Zhotovitelem stavby je firma: SdruZen{ firem Jamy

Vedouci spole¢nik KVIS Pardubice a.s.,
Pardubice, Zelend I.ouka, Rosice 151,
PSC 533 53

Dodavatelskd firma Zada o dodatek €.3 ke smlouvé o dilo k vySe uvedené stavbé z diivodu:

ZL9 - cena 875 770,24 K& bez DPH

Pii pokladce kanalizace v obci Jamy bylo zaznamensno podloZi se zvysenou tiidou
€Zitelnosti. Vzhledem ke zvyseni tvrdosti hornin musela byt v daném useku pouZita
odpovidajici technika a technologie rozebirani hornin. Hornina se v celé jejl mocnosti
rozpojovala mechanickymi kiadivy.

ZL 10 —cena 254 673,39 K& bez DPH

Nevhodny ptivodni zasypovy material. Provedené zkousky hutnéni. Tyto zkousky
nedosdhli hodnot uvedené v PD a bylo doporuceno od projektanta miseni pivodni
zeminy s kamenivem frakce 32/63 a to v pom&ru 50%. Etaz na vodovodu v tseku S8
35 - 88 36. Zti¥eni hloubeni piipojky ¢p. 89 - pochod pod 2x kanalizaci BT DN 600.
Navrtavka do Sachty u ép. 147. Ruéni podkopani 3x kanalizace BT DN 500 2 1x VP u
&p. 48+71. Oprava kanalizace u SS 26. Oprava stavajicithu uZitkového vodovodu.
Bourani mostku

Dodavatel navrhuje navysit cenu dila z 29 164 190 K& na 30 294 633,28 Kétoje o
1 130 443,63 K& bez DPH

S cenou dila souhlasim

Datum: 24.8.2016

Zpracoval: Tomés Rizek DiS — stavebni dozor
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